附件1：
车辆购置税征收管理系统推行时间表
	批次　
	单位名称　
	实施时间　
	税务机关硬件、软件环境及各种代码准备就绪时间　
	系统调试　
	数据迁移　
	正式运行时间　
	备注　

	1　
	大连、山西、江西、云南　
	07.2.1-07.2.12　
	07.1.25　
	2.1-2.9　
	2.10-2.11　
	2.12　
	系统调试具体安排：
第1天：检查运行环境准备情况；
第2—4天：系统初始化，包括：安装车购税系统，各种基础代码导入，将税务机关技术人员设置的套打格式导入；
第5－6天：系统联调，包括：测试系统和CTAIS接口联调。
数据迁移具体安排：数据迁移, 生产机布置：人员设置、权限分配、票证入出库，套打格式导入。
（如果在工作日数据迁移，各征收机关要停办业务，各大厅可在窗口进行实际操作练习。）
　　

	2　
	宁夏、湖南、辽宁、广西　
	07.3.1-07.3.9　
	07.2.15　
	3.1-3.6　
	3.7-3.8　
	3.9　
	

	3　
	吉林、青海、甘肃、海南　
	07.3.10-07.3.19　
	07.3.1　
	3.11-3.16　
	3.17-3.18　
	3.19　
	

	4　
	内蒙古、重庆、黑龙江、浙江　
	07.3.20-07.3.27　
	07.3.10　
	3.20-3.24　
	3.25-3.26　
	3.27　
	

	5　
	宁波、新疆、青岛、福建　
	07.3.28-07.4.5　
	07.3.20　
	3.28-4.2　
	4.3-4.4　
	4.5　
	

	6　
	广东、山东、河南、北京、厦门　
	07.4.6-07.4.16　
	07.3.25　
	4.6-4.13　
	4.14-4.15　
	4.16　
	

	7　
	四川、江苏、深圳、上海、西藏　
	07.4.17-07.4.30　
	07.4.5　
	4.18-4.27　
	4.28-4.29　
	4.30　
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