附件：        财政部门与人民银行国库横向联网接口软件上线工作流程图
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准备工作阶段





联调测试阶段





正式上线阶段





省级财政部门安装联网专线；准备服务器、软件等技术条件





连通人民银行内部TIPS纵向网络，注册省、市级财政部门机构代码，设置相关系统参数





省级财政部门安装并调试横向联网接口软件





省级财政部门向省级人民银行提供相应申请材料，向金电公司申请测试CA证书





人民银行、财政部门、金电公司商定联调测试日程





向省级财政部门提供相关配置参数，连通当地TIPS与财政系统网络





搭建测试环境，向省级财政部门发放测试CA





人民银行总行





省级人民银行





金电公司





省级人民银行准备测试数据，并按要求传送数据





省级财政部门接收数据





测试通过后，省级财政部门向省级人民银行提交正式上线申请材料





人民银行、财政部门商定正式上线日程





人民银行总行





连通人民银行内部TIPS纵向网络，注册省、市级财政部门机构代码，设置相关系统参数





省级人民银行





向省级财政部门提供相关配置参数，连通当地TIPS与财政系统网络，发放CA证书





省级人民银行按要求传送数据





省级财政部门接收数据





金电公司提供评估报告





人民银行总行根据评估报告通知省级人民银行联网是否符合要求，省级人民银行将结果通知省级财政部门
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